

Дорожная карта
по внедрению и реализации Целевой модели наставничества педагогических работников
МАУ ДО «ДТДМ» на период 2025-2026 гг.

№ п/п	Мероприятие	Форма представления результата	Сроки	Ответственные
1.	Нормативно-правовое регулирование на уровне учреждения			
1.1	Разработка персонализированных программ наставничества педагогических работников и утверждение их на методическом	Персонализированные программы педагогических работников	Октябрь 2025	Князева А.А. Молчанова Т.С.
1.2	Разработка локальных актов по реализации Целевой модели наставничества педагогических работников	Локальные акты	Октябрь- ноябрь 2025	Князева А.А.
2.	Информационно-организационная, методическая, экспертно-консультационная поддержка			
2.1	Информирование педагогов о реализации Дорожной карты по внедрению и реализации региональной Целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях на территории г. Норильска на период 2025- 2026 гг.	Информационные письма, размещение материалов на сайте ДТДМ, в профиле VK	В течение периода реализации	Молчанова Т.С., Мизина Ю.В.
2.2	Проведение установочного совещания для наставников и наставляемых	Установочное совещание	Сентябрь 2025	Князева А.А. Молчанова Т.С. Ванг И.К.
2.3	Систематическое обновление информации на сайте ДТДМ о развитии Целевой модели наставничества	Наличие на сайте ДТДМ раздела с содержанием	Регулярно	Молчанова Т.С. Мизина Ю.В.

	педагогических работников	наполнением о развитии Целевой модели наставничества педагогических работников		
2.4	Организация и проведение методического вебинара о реализации Дорожной карты по внедрению и реализации региональной Целевой модели наставничества педагогических работников	Экспертно-консультационная поддержка	В течение периода реализации	Молчанова Т.С.
2.5	Консультирование по вопросам реализации Целевой модели наставничества	Экспертно-консультационная поддержка	В течение периода реализации	Молчанова Т.С. Ванг И.К.
3.	Внедрение и реализации Целевой модели наставничества педагогических работников			
3.1	Формирование базы программ по реализации Целевой модели наставничества педагогических работников	Наличие базы программ наставничества	В течение периода реализации	Молчанова Т.С.
3.2	Разработка методических материалов, необходимых для реализации Целевой модели наставничества педагогических работников	Методические материалы	В течение периода реализации	Молчанова Т.С. Ванг И.К.
4.	Мониторинг реализации программ наставничества педагогических работников			
4.1	Мониторинг реализации и эффективности программ наставничества педагогических работников	Информационная справка	В течение периода реализации Май 2026	Князева А.А. Молчанова Т.С. Ванг И.К.
4.2	Разработка рекомендаций по результатам мониторинга реализации Целевой модели наставничества педагогических работников и принятие управленческих решений	Рекомендации по результатам мониторинга	Июнь-июль 2025	Директор, методисты
5.	Контроль исполнения мероприятий дорожной карты по внедрению и реализации Целевой модели наставничества педагогических работников			
5.1	Контроль за реализацией Целевой модели наставничества педагогических работников. Контроль за реализацией программ наставничества педагогических работников.	Информационная справка	Апрель-май 2025	Директор