



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДТДМ»

Ю.В. Филиппова

Приказ № 24 от 17.06.2026 г.

**Дорожная карта  
по внедрению и реализации Целевой модели наставничества педагогических работников  
МАУ ДО «ДТДМ» на период 2026-2027 гг.**

№ п/п	Мероприятие	Форма представления результата	Сроки	Ответственные
<b>1.</b>	<b>Нормативно-правовое регулирование на уровне учреждения</b>			
1.1	Разработка персонализированных программ наставничества педагогических работников и утверждение их на методическом совете	Персонализированные Программы педагогических	на протяжении учебного года	Князева А.А. Чегодаева Е.Н.
1.2	Разработка локальных актов по реализации Целевой модели наставничества педагогических работников	Приказы	на протяжении учебного года	Князева А.А.
<b>2.</b>	<b>Информационно-организационная, методическая, экспертно-консультационная поддержка</b>			
2.1	Информирование педагогов о реализации Дорожной карты по Целевой модели наставничества педагогических работников на период 2026-2027 уч.г.	Информационные сообщения, размещение материалов на сайте ДТДМ, в профиле ДТДМ в VK.	В течение периода реализации	Князева А.А. Чегодаева Е.Н. Мизина Ю.В.
2.2	<b>Совет Наставников:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• круглый стол по теме: «Работа с персонализированными программами наставничества и отчетной документацией» (октябрь);</li><li>• промежуточная диагностика реализации программ наставничества (февраль);</li><li>• составление аналитического отчета по персонализированным программам наставничества, формирование банка успешных практик наставничества (май).</li></ul>	Методические рекомендации для педагогов-наставников по работе с малоопытными специалистами	Октябрь 2026 Февраль 2027 Май 2027	Князева А.А., Чегодаева Е.Н.

2.3	Систематическое обновление информации о реализации Целевой модели наставничества в МАУ ДО «ДТДМ»	Наполнение вкладки «Наставничество» на сайте ДТДМ актуальной информацией о реализации Целевой модели наставничества в ДТДМ	Регулярно	Князева А.А., Мизина Ю.В., Чегодаева Е.Н.
2.4	Консультирование по вопросам реализации Целевой модели наставничества	Экспертно-консультационная поддержка	В течение периода реализации	Князева А.А. Ванг И.К.
<b>3.</b>	<b>Развитие и реализация Целевой модели наставничества педагогических работников</b>			
3.1	Формирование базы программ по реализации Целевой модели наставничества педагогических работников	Наличие базы программ наставничества	В течение периода реализации	Чегодаева Е.Н.
3.2	Разработка методических материалов, необходимых для реализации Целевой модели наставничества педагогических работников	Методические материалы	В течение периода	Чегодаева Е.Н.
<b>4.</b>	<b>Мониторинг реализации программ наставничества педагогических работников</b>			
4.1	Мониторинг реализации и эффективности программ наставничества педагогических работников	Информационная справка	В течение периода реализации	Князева А.А. <b>Чегодаева Е.Н.</b>
4.2	Разработка рекомендаций по результатам мониторинга реализации Целевой модели наставничества педагогических работников и принятие управленческих решений	Рекомендации по результатам мониторинга	Май 2027	Филиппова Ю.В., Чегодаева Е.Н. Князева А.А.
<b>5.</b>	<b>Контроль исполнения мероприятий дорожной карты по внедрению и реализации Целевой модели наставничества педагогических работников</b>			
5.1	Контроль за реализацией Целевой модели наставничества педагогических работников. Контроль за реализацией программ наставничества педагогических работников.	Аналитическая справка	Май 2027	Филиппова Ю.В.